Project Name:- XYZ
Project Start:- 9/1/2026
Current Date:- 10-Oct-26
Weeks in Progeress:- 5-Sep-08

| Task | Start Date | End Date | Days | Progress | 1-Sep-26 n | 8-Sep-26 Wk 2 | 15-Sep-26 Wk 3 | 22-Sep-26 Wk 4 | 29-Sep-26 Wk 5 | 6-Oct-26 Wk 6 | 13-Oct-26 Wk 7 | 20-Oct-26 Wk 8 | 27-Oct-26 Wk 9 | 3-Nov-26 Wk 10 | 10-Nov-26 Wk 11 | 17-Nov-26 Wk 12 | 24-Nov-26 Wk 13 | 1-Dec-26 Wk 14 | 8-Dec-26 Wk 15 | 15-Dec-26 Wk 16 | 22-Dec-26 Wk 17 | 29-Dec-26 Wk 18 | 5-Jan-27 Wk 19 | 12-Jan-27 Wk 20 | 19-Jan-27 Wk 21 | 26-Jan-27 Wk 22 | 2-Feb-27 Wk 23 | 9-Feb-27 Wk 24 | 16-Feb-27 Wk 25 | 23-Feb-27 Wk 26 | 2-Mar-27 Wk 27 | 9-Mar-27 Wk 28 | 16-Mar-27 Wk 29 | 23-Mar-27 Wk 30 | 30-Mar-27 Wk 31 | 6-Apr-27 Wk 32 | 13-Apr-27 Wk 33 | 20-Apr-27 Wk 34 | 27-Apr-27 Wk 35 | 4-May-27 Wk 36 | 11-May-27 Wk 37 | 18-May-27 Wk 38 | 25-May-27 Wk 39 | 1-Jun-27 Wk 40 | 8-Jun-27 Wk 41 | 15-Jun-27 Wk 42 | 22-Jun-27 Wk 43 | 29-Jun-27 Wk 44 | 6-Jul-27 Wk 45 | 13-Jul-27 Wk 46 | 20-Jul-27 Wk 47 | 27-Jul-27 Wk 48 | 3-Aug-27 Wk 49 | 10-Aug-27 Wk 50 | 17-Aug-27 Wk 51 | 24-Aug-27 Wk 52 | 31-Aug-27 Wk 53 | 7-Sep-27 Wk 54 | 14-Sep-27 Wk 55 | 21-Sep-27 Wk 56 | 28-Sep-27 Wk 57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planning Stage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Task 1 | 1-Sep-26 | 16-Sep-26 | 15 | 91% | 🟩 | 🟩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Task 2 | 17-Sep-26 | 11-Oct-26 | 24 | 100% | | | | 🟩 | 🟩 | 🟩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Task 3 | 14-Oct-26 | 7-Nov-26 | 24 | 33% | | | | | | | | 🟩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Task 4 | 11-Nov-26 | 5-Dec-26 | 24 | 19% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Execution Stage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Task 1 | 8-Dec-26 | 30-Dec-26 | 22 | 38% | | | | | | | | | | | | | | | 🟩 | 🟩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Task 2 | 1-Jan-27 | 12-Jan-27 | 11 | 78% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 🟩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Task 3 | 13-Jan-27 | 16-Jan-27 | 3 | 17% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Task 4 | 22-Jan-27 | 5-Feb-27 | 14 | 62% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 🟩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Task 5 | 7-Feb-27 | 11-Feb-27 | 4 | 80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 🟩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Task 6 | 17-Feb-27 | 26-Feb-27 | 9 | 22% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Review Stage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Task 1 | 2-Mar-27 | 12-Mar-27 | 10 | 28% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 🟩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Task 2 | 15-Mar-27 | 30-Mar-27 | 15 | 39% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 🟩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Task 3 | 31-Mar-27 | 10-Apr-27 | 10 | 69% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Task 4 | 15-Apr-27 | 28-May-27 | 43 | 47% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 🟩 | 🟩 | 🟩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Task 5 | 31-May-27 | 22-Jun-27 | 22 | 77% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 🟩 | 🟩 | 🟩 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Task 6 | 28-Jun-27 | 10-Jul-27 | 12 | 57% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 🟩 | | | | | | | | | | | | | |
| Task 7 | 13-Aug-27 | 6-Sep-27 | 24 | 26% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 🟩 | | | | | | |
| Task 8 | 10-Sep-27 | 22-Sep-27 | 12 | 35% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |